



Bugac Nagyközség Polgármesterétől

6114 Bugac, Béke u. 10.
Tel.: 76/575-100 Fax.: 76/575-107
pmhivatal@bugac.hu

Tárgy: „Aranymonostor és látogatóközpont fejlesztés I. ütem” projekt
Iktatószám: BKH/AM/5-V/2021.

14 /2021.(III.30.) sz. Polgármesteri határozat
„Aranymonostor és látogatóközpont fejlesztés I. ütem” projekt

HATÁROZAT

Bugac Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének nevében a 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletben Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvénymódosításokról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom:

Előzmény

Bugac Nagyközségi Önkormányzat, mint Megrendelő és a Közép-Magyarországi Éptech Kft. és a BTA KONSTRUKT Kft. mint Vállalkozó 2021. február 5-én BKH/AM/5-1/2021 ikt.sz. Vállalkozási Szerződést kötöttek az „Aranymonostor és látogatóközpont fejlesztés I.ütem” projekt, 1. rész: „Főépület kivitelezése” tekintetében („Szerződés”).

A Szerződés 1.3 pontja alapján Vállalkozó az Opció Mennyiség tekintetében a Megrendelő külön írásbeli Lehívása esetén köteles, a Szerződés rendelkezéseiben, valamint a Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletekben és a Lehívásban meghatározottak szerint a Lehívás tárgyát képező Opció mennyiség teljes körű és szerződésszerű teljesítésére az előírt teljesítési határidőre. A Lehívással gyakorolható rendelési jogot a Megrendelő a Szerződés megkötését követő 60 (hatvan) naptári napon belül jogosult gyakorolni. A Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opció Mennyiséget az Alapmennyiség teljesítési időpontjáig köteles teljesíteni.

Döntés

- I. Bugac Nagyközségi Önkormányzat egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megrendeli a Vállalkozótól az alábbi Opció Mennyiségek, mint kivitelezési munkák elvégzését a Szerződésben foglaltak szerint:
 - **Opció Mennyiség 1: O111 Kerékpárral is járható gyalogút létesítése** – ellenértéke: nettó 21.961.820 Ft + ÁFA, azaz nettó huszonegymillió-kilencszázhatvanegyezer-nyolcszázhusz Forint + ÁFA Vállalkozói Díj, mint egyösszegű átalánydíj
 - **Az Opció Mennyiség 2: O112 Kertépítészet, környezetrendezés** – ellenértéke: nettó 6.041.944 Ft + ÁFA, azaz nettó hatmillió-negyvenegyezer-kilencszáznegyvennégyezer Forint + ÁFA Vállalkozói Díj, mint egyösszegű átalánydíj.
 - **Az Opció Mennyiség 3: O113 Csobogó vízgépészet** – ellenértéke: nettó 2.419.008 Ft + ÁFA, azaz nettó kétmillió-négyezrenkilencezer-nyolc Forint + ÁFA Vállalkozói Díj, mint egyösszegű átalánydíj.
 - **Az Opció Mennyiség 4: O114 Kút vízgépészet** – ellenértéke: nettó 1.280.000 Ft + ÁFA, azaz nettó egymillió-kétszáznyolcvanezer Forint + ÁFA Vállalkozói Díj, mint egyösszegű átalánydíj.
 - **Az Opció Mennyiség 5: O115 Gyengeáram (vetítéstechnika)** – ellenértéke: nettó 21.857.200 Ft + ÁFA, azaz nettó huszonegymillió-nyolcszázötvenhétezer-kétszáz Forint + ÁFA Vállalkozói Díj, mint egyösszegű átalánydíj.

- **Az Opciós Mennyiség 6: O116 Napelem rendszer telepítése** – ellenértéke: nettó 6.267.100 Ft + ÁFA, azaz nettó hatmillió-kétszázhatvanhétezer-egyszáz Forint + ÁFA Vállalkozói Díj, mint egyösszegű átalánydíj.
- **Az Opciós Mennyiség 8: O118 Mobiliák)** – ellenértéke: nettó 2.755.930 Ft + ÁFA, azaz nettó kétmillió-hétszázötvenötezer-kilencszázharminc Forint + ÁFA Vállalkozói Díj, mint egyösszegű átalánydíj.

II. Bugac Nagyközségi Önkormányzat az Opciós Mennyiségek pénzügyi fedezeteként a következő forrásokat jelöli meg:

- 1.) TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001 projektazonosító számú pályázati forrás valamint a fennmaradó összeg tekintetében az alábbiak szerint:
- 2.) Bugac Nagyközségi Önkormányzat a fentiekén túl fennmaradó 48.578.453-Ft összeg pénzügyi fedezetét a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt –nél lévő SIGNUM befektetési kötvényei (kötvényszám: 1100969799 valamint 1200120965) által biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó László polgármester

Bugac, 2021. március 30.

